

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56»

Паспорт лин-проекта
«Оптимизация процесса размещения информации на сайте учреждения»

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ № 56»
Ю.А. Ремезова
2024 г.



<p>Общие данные: Заказчик: Ремезова Ю.А., директор Процесс: Размещение новостей на сайте учреждения Границы процесса: от поручения руководителя до размещения новостей, информации на сайте ОУ Руководитель лин-проекта: Лункина Е.Н., зам директора по ВР Команда проекта: Бочек А.И., учитель информатики</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избыточность информации.2. Потеря времени при загрузке изображений или файлов с большим объемом.3. Потеря времени у ответственного за сайт на приведение информации к единому стилю оформления, ввиду предоставления информации в разном стиле.									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="95 1164 774 1366"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение временных затрат процесса подготовки информации для сайта</td><td>40 мин.</td><td>10 мин.</td></tr><tr><td>Сокращение временных затрат процесса загрузки информации на сайт</td><td>12 мин.</td><td>5 мин.</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты: Снижение нагрузки ответственного за сайт, экономия времени; Внедрения инструментов, направленных на оптимизацию процесса; Передача информации в жатом виде и едином стиле; Повышения удовлетворенности всех участников образовательных отношений.</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат процесса подготовки информации для сайта	40 мин.	10 мин.	Сокращение временных затрат процесса загрузки информации на сайт	12 мин.	5 мин.	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин – проекта – 11.01.2024г.2. Картирование текущего состояния – с 11.01.2024г. по 29.02.2024г.3. Анализ проблем и потерь – с 01.03.2024г. по 15.03.2024г.4. Составление карты целевого состояния – с 15.03.2024г. по 31.03.2024г.5. Разработка плана мероприятий – с 01.04.2024 по 15.04.2024г.6. Защита плана мероприятий – 17.04.20247. Внедрение улучшений – с 18.04.2024г. по 15.05.2024г.8. Мониторинг результатов – с 16.05.2024г. по 30.05.2024г.9. Закрытие лин - проекта – 31.05.202410. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 01.06.2024г. по 30.06.2024г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение временных затрат процесса подготовки информации для сайта	40 мин.	10 мин.								
Сокращение временных затрат процесса загрузки информации на сайт	12 мин.	5 мин.								