

Название проекта: Оптимизация процесса выявления одаренности у учащихся.

Степень значимости проекта для организации: очень высокая, высокая, средняя, низкая.

Обоснование: 1) отсутствие системной работы по выявлению способностей и талантов у учащихся;

2) наличие лишней нагрузки у педагогов;

3) длительность процесса выявления способностей и талантов у учащихся.

Предложение по актуальности внесения результатов (показателей) в цели по SQDCM (или других критериев) организации: да, нет
Если да, то указать блок SQDCM: С – снижение временных ресурсов.

Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: родители и педагоги

Процесс: оптимизация процесса выявления одаренности у учащихся.

Трандизы проекта: от разработки плана выявления способностей и талантов у учащихся до составления обобщенного списка способностей и талантов у учащихся (01.06.2024-30.12.2024)

Руководитель проекта: Бочек А.И. учитель информатики

Команда проекта: Лункина Е.Н., Ремезова Ю.А.

Блок 3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели (критический показатель), ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени выявления одаренных учеников	60 дней	21 день

Формулировка цели с плановыми эффектами:

Цель: сокращение времени для выявления в классе способных и одаренных детей.

Эффекты:

- ✓ организация персонализированной работы с каждым ребенком, заинтересованным в участии в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах);
- ✓ больше времени для работы с детьми и подготовкой способных учащихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям;
- ✓ повышение результативности участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Блок 2. Обоснование выбора проекта (с показателями)

1. Отсутствие системной работы по выявлению способностей и талантов у учащихся.
2. Наличие лишней нагрузки на педагогов.
3. Длительность процесса выявления способностей и талантов у учащихся.

Блок 4. Ключевые события проекта и сроки:

1. Разработка паспорта проекта: 01.06.2024.
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса: 02.06.2024-09.06.2024.
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 10.06.2024-17.06.2024.
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: 18.06.2024-25.06.2024.
5. Внедрение улучшений (реализация, мониторинг текущий): 02.09.2024-07.10.2024.
6. Анализ, итоговой мониторинг, корректировка: 08.10.2024-11.11.2024.
7. Закрепление результатов (стандартизация, подготовка к тиражированию) и закрытие проекта (доклад результатов): 12.11.2024-30.12.2024.

Паспорт проекта подготовлен (ФИО, должность, название организации): Бочек Андрей Иванович, учитель информатики, МБОУ «СОШ №56».

